

ZP/UR/71/2018

Rzeszów, 22.06.2018 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania nr ZP/UR/71/2018 pn.:

Prace budowlane związane z przygotowaniem ostatniej kondygnacji budynku Instytutu Fizjoterapii w Rzeszowie, przy ul. Warszawskiej 26a na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej dla pielęgniarek i Położnych – formuła zaprojektuj i wybuduj

PYTANIA Z DNIA 20.06.2018 R.

Pytanie 1:

W dokumentacji przetargowej widnieje zapis odnoszący się do terminu wykonania zadania: 4-6 miesiące. Sprawy proceduralne związane z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę w tym uzyskanie wszelkich odstępstw i innych niezbędnych dokumentów i uzgodnień są czynnikiem niezależnym od Wykonawcy i mogą mieć kluczowe znaczenie w dotrzymaniu terminu wykonania zadania. Proszę o informację iż w przypadku przedłużającej się procedury administracyjnej istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji w przypadku przedłużającej się procedury administracyjnej (np. uzyskanie odstępstw z zakresu p.poż.) jednak wydłużenie terminu będzie dotyczyło jedynie tych prac na które będzie wymagane przeprowadzenie procedur administracyjnych.

Pytanie 2:

Dojazd do budynku stanowi droga wewnętrzna, która zezwala na wjazd samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej 2,5 T. Jest to równoznaczne z tym że mogą tą drogą poruszać się tylko samochody osobowe. Proszę o potwierdzenie, że na czas realizacji zamówienia wymóg ten zostanie zniesiony.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wjazd samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 2,5 T w czasie realizacji zamówienia, jednak w przypadku uszkodzenia drogi dojazdowej, Wykonawca doprowadzi drogę do stanu pierwotnego na własny koszt.

Pytanie 3:

W projekcie umowy widnieje zapis odnoszący się do płatności (par. 3): „Zapłata za zrealizowany przedmiot zamówienia, nastąpi po wykonaniu bez zastrzeżeń całego przedmiotu zamówienia, podpisaniu protokołu odbioru końcowego w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę do

Projekt "SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.



Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury Vat / rachunku.” Prosimy o modyfikację tego zapisu w taki sposób aby rozliczenie za wykonane prace odbywało się w cyklach miesięcznych na podstawie procentowego zaawansowania prac z uwzględnieniem harmonogramu rzeczowo finansowego.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza modyfikację zapisów umowy

Pytanie 4:

Z uwagi na wielobranżowość zakresów na realizację zamówienie i poprawne przygotowanie oferty, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie czasu na przygotowanie oferty o 5 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 29.06.2018 r. zgodnie z modyfikacją treści SIWZ.

Pytanie 5:

Proszę o informację jakiego typu urządzenia mają być zastosowane w salach multimedialnych w pom. nr 207, 209.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przewiduje się zamontowanie urządzeń:

Sala 207:
Cyfrowe rejestratory pod kamery IP / 3x
komputery stacjonarne /4x
miksera audio / 5x
mikrofony / 5x

Sala 209:
Telewizor / 1x
Kamery IP /9x
Mikrofony audio XLR / 6x
Głośniki / 3x


Sala 202:
Cyfrowe rejestratory pod kamery IP / 3x
komputery stacjonarne /2x
miksera audio / 4x
mikrofony / 4x

Sala 209:
komputer/ 1x
Kamery IP /5x
Mikrofony audio XLR / 2x
Głośniki / 1x

Sala 215:
Brak AV

Sala 217:
Telewizor / 1x
Kamery IP /9x
Mikrofony audio XLR / 6x

Projekt "SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.



Głośniki / 3x

Pytanie 6:

Proszę o informację jakiego typu urządzenia mają być zastosowane w salach Instalacja systemu AV w pom. nr 202, 207, 209, 215, 2017.

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi do pytanie nr 5.

Pytanie 7:

Proszę o informację jakiej mocy ma być UPS i z jak długim podtrzymaniem.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 8:

Proszę o informację czy Instalacja systemu komunikacji sal symulacyjnych ma być spięta do instalacji AV i multimedialnych

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że Instalacja systemu komunikacji sal symulacyjnych ma być spięta do instalacji AV i multimedialnych.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert – **29.06.2018r. godz. 12:00**

Termin otwarcia ofert – **29.06.2018r. godz. 12:30**

Z poważaniem

z up. Rektora UR

KIEROWNIK

Działu Zamówień Publicznych

mgr inż. Eugeniusz Niżnik

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

Do wiadomości:

1. www.ur.edu.pl
2. a-a DZP

Projekt "SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego Pielęgniarek i Położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

