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Niniejsza umowa jest nastepstwem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego nr ZP/UR/100/2012 w trybie przetargu nieograniczonego i wyboru przez Zamawiajgcego
oferty Wykonawcy.

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: budowe ,PRZYRODNICZO-

MEDYCZNEGO CENTRUM BADAN INNOWACYJNYCH” z infrastrukturg zewnetrzng przy ul.

Warzywnej w Rzeszowie wraz z rozbiorkg budynku ,Dom Nauczyciela Akademickiego” potozonego w

Rzeszowie przy ul. Litawora 4.

2. Projekt, o ktérym mowa w ust. 1 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego

3. Zamawiajgcy oswiadcza ,ze posiada prawo do dysponowania nieruchomo$cig na cele
budowlane.



4. Szczegotowy zakres robét precyzuja:

a) dokumentacja projektowa (projekt budowlany i projekty wykonawcze - zatgcznik nr 1

b) STWIOR - zatgcznik nr 2

¢) Przedmiar roboét - zatgcznik nr 3

d) harmonogram rzeczowo- terminowo - finansowy sporzgdzony przez Wykonawce i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego - zatgcznik nr 4

§2
WARUNKI REALIZACJI INWESTYCJI
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z dokumentami wymienionymi w §1 powyzej,

sztukg budowlang, warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz obowigzujgcymi normami i
przepisami Prawa Budowlanego.
2. Wykonawca os$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg techniczng i nie wnosi do niej
zadnych zastrzezen oraz oswiadcza, ze jest ona wystarczajgca do nalezytego wykonania przedmiotu
niniejszej umowy.
3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie srodki finansowe i techniczne potrzebne do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz dysponuje odpowiednig iloscig stosownie
wykwalifikowanych oséb.
4, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzgdzen wiasnych.
5. Zastosowane przez Wykonawce do wbudowania i wykonania przedmiotu zamowienia
materiaty i wyroby, winny odpowiadac¢ co do jakosci wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, w szczegdlnosci okreslonych w:
a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pézn. zm.)
b) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881 z pézn. zm.),
c) ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 z pézn. zm.).
6. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych wyrobéw i materiatéw: Aprobate Techniczng, atest, certyfikat lub
deklaracje zgodnosci wyrobu z Polskg Norma, norma UE -
w przypadku braku PN, Aprobatg Techniczna, certyfikat na znak bezpieczenstwa
7. Zamawiajgcy moze zazada¢ dodatkowych badan wbudowywanych materiatéw lub urzadzen,
ktére nie byty przewidziane w kosztorysie ofertowym, a Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢
te badania. Jezeli okaze sie, ze wyniki badan potwierdzity zastrzezenia Zamawiajgcego — to koszty
badan ponosi Wykonawca. Jesli natomiast wyniki badan potwierdzity zastosowanie wtasciwych
materiatdw i urzadzen — to koszty ponosi Zamawiajgcy.
8. W przypadku dokonywania w czasie trwania niniejszej umowy przez jej strony szczegdlnych
ustalen co do sposobu realizacji poszczegdlnych etapdw inwestycji — strony zastrzegajg dla tych
ustalen forme pisemng pod rygorem niewazno$ci.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajgcego w ramach niniejszej umowy nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 10 dni roboczych
liczac od dnia podpisania niniejszej umowy

2) dostarczenie Wykonawcy w jednym egzemplarzu projektu wykonawczego oraz w jednym
egzemplarzu projektu budowlanego w dniu podpisania umowy.

3) przekazanie pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy w dniu podpisania umowy

4) zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego

5) dokonywanie odbioru wykonanych robét zgodnie z zapisami niniejszej umowy

6) dokonywanie zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z zapisami niniejszej
umowy

7) wspoidziatanie z Wykonawcg na kazdym etapie realizacji przedmiotu niniejszej umowy

8) dokonywanie przeglagdéw gwarancyjnych z udziatem Wykonawcy

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowigzkow Wykonawcy w ramach niniejszej umowy nalezy w szczegdlnosci:
1) terminowa realizacja przedmiotu niniejszej Umowy, zgodna z dokumentacjg wymieniong w §1
ust. 3 niniejszej umowy, pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami prawa,



2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

regutami bhp, p. poz., zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, nie zagrazajgca
bezpieczenstwu ludzi i mienia;
uzyskanie przez Wykonawce na podstawie stosownego petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajgcego decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
zorganizowanie placu budowy w zakresie drég dojazdowych, zasilania placu budowy,
zorganizowania zaplecza socjalno-magazynowego, ogrodzenia terenu, nalezytego
zabezpieczenia terenu budowy. Zamawiajacy nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy oraz
terenu na skfadowanie materiatu. Wykonawca ponosi¢ bedzie peing odpowiedzialno$¢ za
teren budowy od chwili przejecia placu budowy do czasu odbioru kohcowego przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego, w tym w szczegolnosci za:

a) nalezyte zabezpieczenie i ochrone terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bhp,

b) zapewnienie ochrony przeciwpozarowe;j,

€) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

d) utrzymanie nalezytego porzadku na budowie i jej otoczeniu,

e) biezgce usuwanie i sktadowanie zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci, a takze
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, przy uwzglednieniu obowigzujgcych w tym
wzgledzie regulacji prawnych; odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje réwniez
infrastrukture podziemng

sporzadzenie projektu organizacji ruchu na wiasny koszt i wlasnym staraniem oraz
przedtozenie go zamawiajgcemu do zaakceptowania
zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kotowego i pieszego wraz z widocznym
i czytelnym oznakowaniem (dotyczy to takze komunikacji pieszej i kotowej terendow
przylegtych do placu budowy),
zapewnienie ciggtego nadzoru nad oznakowaniem i ewentualnymi wprowadzanymi zmianami,
zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu jesli
wynika to z dokumentaciji technicznej - przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy;
zabezpieczenie na wiasny koszt i wlasnym staraniem dostaw medidow niezbednych do
prawidiowego zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy, , zamontowanie na swoj koszt i
wlasnym staraniem urzgadzen pomiarowych, bedgcych podstawg do rozliczenia kosztow
zuzycia mediow i pokrywanie w catosci tych kosztéw w trakcie realizacji inwestyciji.
Wykonawca ponosi koszty ogrzewania budynku w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci z
uwagi na pore roku jak i na procesy technologiczne oraz wszelkie inne koszty zwigzane z jego
utrzymaniem do czasu odbioru kohcowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy, ogrodzenia, oswietlenia
placu budowy, zuzycia energii elektrycznej, wody oraz innych niezbednych mediow,
odprowadzenia nieczystosci statych i Sciekbw oraz koszty budowy ewentualnych
tymczasowych drég dojazdowych i montazowych, a takze koszty ochrony placu budowy -
poczgwszy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy przez Zamawiajgcego, az do
dnia uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego prawomocnej decyzji w sprawie
pozwolenia na uzytkowanie obiektu

10) zapewnienie na wiasny koszt i wilasnym staraniem niezbednej obstugi geodezyjnej,

geologicznej i innej, ktéra okaze sie niezbedna dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy. Obstuga geodezyjna w petnym zakresie obcigza Wykonawce. Zakres obstugi
geodezyjnej dotyczy w szczegdlnosci wytyczenia obiektow, sieci i przytgczy w terenie, biezaca
obstuge w trakcie realizacji robot oraz kompleksowa inwentaryzacje powykonawcza.

11) prowadzenie wszystkich rodzajéw robdét przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze sztukg

budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi.
W przypadku gdy obowigzujgce przepisy prawne nie przewidujg obowigzku posiadania
konkretnych uprawnienh przez osoby wykonujgce prace na terenie budowy — Wykonawca
zobowigzuje sie skierowa¢ do tych prac wylgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci,
wiedze i doswiadczenie. Obowigzkiem Wykonawcy jest biezgce monitorowanie sposobu
wykonywania pracy przez te osoby oraz, w razie koniecznosci, natychmiastowa wymiana
pracownika. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania w kazdym czasie zmiany
pracownikow Wykonawcy, jezeli swoim postepowaniem stwarzajg zagrozenie dla bezpiecznej
i zgodnej z umowa realizacji przedmiotu umowy;

12) zapewnienie na wilasny koszt i wlasnym staraniem sprzetu technicznego, potencjatu

ludzkiego i materiatdow koniecznych do prawidtowej realizacji inwestyc;j;



13) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow, z ktérymi tgczy go umowa o
podwykonawstwo, w przypadku gdy czes$¢ robot zostata zlecona podmiotom trzecim.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich oséb pracujgcych
na budowie i jest zobowigzany do egzekwowania prawa od wszystkich uczestnikow procesu
budowlanego, znajdujgcych sie na budowie;

14) wykonywanie biezgcych polecen Inspektorow Nadzoru zwigzanych z realizacjg robot,
zwtaszcza z jakoscig robot, zgodnoscig ich realizacji z projektem budowlanym, projektami
wykonawczymi, STWIOR, pozwoleniem na budowe, umowa, obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz harmonogramem rzeczowo — terminowo — finansowym. Polecenia inspektora
nadzoru nie mogg by¢ sprzeczne z postanowieniami umowy, w tym dokumentacjg projektowg
oraz przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa.

15) umieszczenie na placu budowy tablicy informacyjnej zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22002 r. Nr 108 poz. 953 z pézn. zm.),

16) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowych oraz stuzbom
technicznym Zamawiajgcego w celach kontrolnych;

17) kompletowanie w trakcie realizacji robét stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

18) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
w 2 egzemplarzach tgcznie z pozwoleniem na uzytkowanie.

Skompletowanie dokumentéw odbiorowych i przekazanie ich Zamawiajgcemu w
momencie dokonania wpisu do Dziennika Budowy o zakonczeniu okreslonego zakresu
(etapu lub catosci) robét;

19) w przypadku stosowania zamiennych rozwigzan technicznych lub materialowych w stosunku
do projektu — Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego ich skonsultowania z
Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem. Wprowadzenie ww. rozwigzan zamiennych
wymaga jednoznacznej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego w terminie 21 dni od ich
zgtoszenia przez Wykonawce, a po uptywie tego terminu strony uznajg, ze propozycje
rozwigzan zamiennych nie zostaty zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

20) Wspotpraca z projektantem i stuzbami technicznymi Zamawiajacego, w tym zawiadamianie
Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych o wykonaniu robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu (wpis do dziennika budowy);

21) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski w trakcie trwania
robét w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny do ich usuniecia;

22) pokrycie kosztow ptatnych préb, badan, odbioréw technicznych i uruchomienia pracy
urzadzen pozostajgcych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy

23) sporzagdzenie i przekazanie Zamawiajgcemu instrukcji konserwacji, napraw i obstugi instalacji
oraz urzadzen i wyposazenia dostarczanego przez Wykonawce oraz przeszkolenie w tym
zakresie wskazanej zatogi Zamawiajgcego przez osoby majgce odpowiednie uprawnienia;

24) po zakonczeniu i przekazaniu robét - uporzgdkowanie terenu budowy, zaplecza budowy, jak
réwniez terendw sasiadujgcych - zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym wywéz
gruzu oraz innych odpaddéw powstatych w trakcie realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany
jest do pokrycia ewentualnych szkdd wyrzgdzonych z jego winy w trakcie realizacji inwestycji
uzytkownikom sgsiadujacych posesji;

25) zagospodarowanie i likwidacja wtasnym staraniem i kosztem, wszelkich odpadéw powstatych
w wyniku prowadzenia robét zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa, a w
szczegollnosci zasadach okreslonych w ustawie o odpadach (t. j. Dz. U. z 2007 Nr 39 poz. 251
z pdzn. zm.) i w spos6b zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone srodowiska.
Wykonawca ma obowigzek udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania
odpadami pod warunkiem dokonania odbioru przedmiotu zaméwienia.

26) dokonanie przegladu gwarancyjnego, po kazdym roku eksploatacji w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego;

27) dokonanie przegladu technicznego urzadzeh na zasadach okreslonych w warunkach
gwarancyjnych i dokumentacji techniczno — ruchowej w okresie udzielonej gwaranciji;

28) przedtozenie protokotdow z rozruchu technologicznego wraz z niezbednymi uzgodnieniami
(kottownia, wentylacja, klimatyzacja, systemy przeciwpozarowe, sygnalizacji i alarmu, systemy
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audiowizualne) , protokotdw pomiaréw elektrycznych, natezenia oswietlenia, skuteczno$ci
ochrony instalacji odgromowych, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i opornosci
izolacji instalacji elektrycznych i kabli zasilajgcych, protokdt droznosci przewodéw
kominowych;

29) przedtozenie protokotéw tltumiennosci sieci strukturalnej celem uzyskania certyfikatu w klasie
zatozonej w projekcie wykonawczym;

30) przekazanie protokolarnie Zamawiajgcemu materiatéw z odzysku.

31) na podstawie § 5 ust.1 pkt 4 ROZPORZADZENIA PREZESA RADY MINISTROW z dnia 30
grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zagda¢ zamawiajacy od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga byé skfadane
przed realizacjg zadania ,montaz i uruchomienie kioskéw informacyjnych” przez Wykonawce
lub przed podpisaniem umowy o0 podwykonawstwo (powinna by¢ akceptowana przez
Zamawiajgcego) na realizacje tego zadania Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
nastepujgce zaswiadczenia wystawione dla ostatecznego wykonawcy tego zadania
(Wykonaweca lub Podwykonawca) :
a) Certyfikat ISO 9001 dla ostatecznego wykonawcy oraz firmy serwisujacej
b) Dokument potwierdzajacy, ze firma serwisujgca posiada autoryzacje producenta,
Do tego punktu majg rowniez zastosowanie § 5 ust2 i 3 cytowanego powyzej
Rozporzadzenia

32) na podstawie § 5 ust.1 pkt 3 ROZPORZADZENIA PREZESA RADY MINISTROW z dnia 30
grudnia 2009 r. w sprawie rodzajéw dokumentoéw, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg byé skfadane
wraz z dostawg (przed instalacjg) kioskéw informacyjnych Wykonawca lub dziatajgcy na
podstawie umowy o podwykonawstwo Podwykonawca dostarczy Zamawiajgcemu :

a) Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzetu

b) Zaswiadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakosci potwierdzajace,

ze dostarczane produkty odpowiadajg okreslonym normom lub specyfikacjom
technicznym — deklaracja zgodnosci. Oferowany sprzet musi spetniaé norme CE.
Wykonawca lub dziatajagcy na podstawie umowy o podwykonawstwo Podwykonawca
musi przedstawi¢ deklaracje zgodnosci sprzetu z norma bezpieczenstwa CE — nalezy
przez to rozumie¢ certyfikat wydany przez upowazniong instytucje certyfikujaca lub
oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela stwierdzajace na
jego wyltaczna odpowiedzialnosé, ze oferowane wyroby sa zgodne z zasadniczymi
wymaganiami, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o
systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 204 poz. 2087),

Do tego punktu ma rowniez zastosowanie § 5 ust.2 cytowanego powyzej Rozporzadzenia.

33) opracowanie koniecznej dokumentac;ji projektowej wdrazajgcej postanowienia zmian istotnych
w my$| Prawa Budowlanego zawartych w zatgczniku nr 7 dokumentacji technicznej wraz z
uzyskaniem wymaganych aktualnych pozwolen i zezwolen,

34) w przypadku wystgpienia uzasadnionych i istotnych przyczyn o charakterze technicznym i/lub
funkcjonalnym, majgcych wptyw na prawidtowe uzytkowanie obiektu lub obnizenie kosztow
eksploatacji, wykona niezbedne opracowania projektowe i uzyska w tym zakresie wszelkie
wymagane uzgodnienia i pozwolenia

35) przeniesienia w ramach wynagrodzenia umownego (w §8 ust. 1 niniejszej umowy) na
Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do wszystkich projektow wykonanych przez
Wykonawce w ramach niniejszej umowy, na polach eksploatacji wymienionych w art. 50
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a ponadto w zakresie uprawniajgcym
Zamawiajgcego do dowolnego dokonywania w ww. projektach zmian, modyfikac;ji itp.

§5

UBEZPIECZENIE
Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia na wiasny koszt inwestycji i utrzymania tego
ubezpieczenia przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, od wszelkich szk6d mogacych
wynikng¢ w toku realizacji inwestycji, jak i spowodowanych nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania na czas realizacji robét aktualnego ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej OC (delikt oraz kontrakt) na kwote nie mniejszg niz 5 min zt oraz
ubezpieczenia przedmiotu umowy od ryzyk budowy na czas realizacji rob6t, na kwote w
wysokosci 100% wynagrodzenia umownego brutto.
Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 obejmuje co najmniej:

5



(a) szkody wyrzadzone przez podwykonawcow (o ile tacy wystgpia)
z odpowiedzialno$cig do sumy gwarancyjnej, wymienionej w ust. 2;

(b) szkody wyrzadzone w rzeczach ruchomych stanowigcych przedmiot obrobki, naprawy lub
innych czynnosci wykonywanych w ramach ustug

(c) szkody srodowiskowe

(d) szkody wyrzadzone przez pojazdy nie podlegajgce rejestracji

(e) szkody wyrzadzone w podziemnych sieciach lub urzgdzeniach w czasie wykonywania prac lub
ustug z

(f) czyste straty finansowe, tj. szkody majatkowe nie bedgce ani szkodami osobowymi ani
szkodami rzeczowymi

(9) szkody w mieniu otaczajagcym,

(h) ryzyka budowlano- montazowe w zwigzku z realizowanym przedmiotem umowy z
odpowiedzialnoscig do sumy gwarancyjnej, wymienionej w ust. 2, przy czym ubezpieczeniem
objete powinny by¢ materiaty budowlane;

(i) usuwanie wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi (polisa powinna obejmowa¢ minimum 60
miesiecy od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego),

() pokrycie kosztéw testéw (préb, badan, rozruchoéw itp.) maszyn i instalacji,
(K) pokrycie szkod w elementach odebranych lub oddanych do uzytku,
() szkody powstate w wyniku pozaru i innych zdarzenh losowych,
(m)od kradziezy.
Polisa powinna definiowaé ubezpieczonych jako: Zamawiajgcy i Wykonawca.
Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w przepisach poprzedzajgcych niniejszej umowy,
powinny by¢ utrzymywane w mocy przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.
Stosowne dokumenty ubezpieczeniowe wraz z dowodem zaptaty sktadki Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu najpozniej w dniu zawarcia umowy.
W przypadku niemoznosci przedstawienia przez Wykonawce dokumentdéw ubezpieczeniowych w
terminie, o ktérym mowa w ust.6, Zamawiajgcy wyznaczy drugi termin na ziozenie wi/w
dokumentow, lecz nie pozniej niz w dniu przekazania placu budowy, uzalezniajgc przekazanie
placu budowy od dostarczenia tych dokumentéw. Gdyby przekazanie dokumentéw, a tym samym
przekazanie placu budowy opdzniato sie powyzej siedem dni, Zamawiajgcy ma prawo odstgpic¢ od
umowy z winy Wykonawcy oraz naliczy¢ kary umowne zgodnie z dalszymi postanowieniami
niniejszej umowy.

W przypadku zawierania umow ubezpieczeniowych w czasie obowigzywania niniejszej umowy, a

w szczegolnosci w przypadku wznowienia umowy ubezpieczenia — Wykonawca ma obowigzek w

terminie 3 dni od zawarcia takiej umowy przedtozy¢ Zamawiajgcemu uwierzytelniong kopie polisy

ubezpieczeniowej wraz z dowodem zaptaty sktadki.

§6
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze zleci¢ czes¢ rob6t zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy innemu
podmiotowi, tj. podwykonawcy, zgodnie ze zlozong w toku postepowania przetargowego
ofertg, z okresleniem naleznego za te roboty podwykonawcy wynagrodzenia.

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez
Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robét okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

3. Umowa, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za podwykonawcéw,
dostawcow i osoby trzecie, ktérymi bedzie sie postugiwat przy realizacji przedmiotu umowy,
jak za dziatania i zaniechania wtasne.

5. W przypadku realizacji robét (lub ich czesci) za pomocg podwykonawcow, warunkiem wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w dalszej czesci umowy jest wykazanie
Zamawiajgcemu, ze Wykonawca uiscit na rzecz podwykonawcy nalezne mu wynagrodzenia
za wykonane przez niego roboty. Ponadto Wykonawca dotgczy protokét wykonanych robdt,
podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce i podwykonawce.

6. Wykonawca moze réwniez — w miejsce dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, o
ktérym mowa w ust. 3 - przedtozy¢é upowaznienie zobowigzujgce Zamawiajgcego do zaptaty
wynagrodzenia w okreslonej kwocie bezposrednio na rzecz podwykonawcy. Podstawg



wyptaty jest protokdt wykonanych robét, podpisany bez zastrzezen przez Zamawiajgcego,
Wykonawce i podwykonawce.

7. Do czasu przedstawienia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 nie
biegng terminy okreslone w przepisach niniejszej umowy dotyczgacych warunkéow ptatnosci, a
Wykonawcy nie przystugujg za ten okres odsetki ustawowe.

8. Jezeli Wykonawca zawart umowe z podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego, o ktérej mowa
w art. 647" Kodeksu cywilnego, Zamawiajgcy moze po pisemnym zawiadomieniu, w trybie
natychmiastowym odstgpi¢ od umowy i naliczy¢ kary umowne, zgodnie z dalszymi
postanowieniami niniejszej umowy.

§7
TERMIN WYKONANIA
Wykonawca zobowigzuje sie wykonania przedmiotu zamoéwienia w nieprzekraczalnym terminie
24 miesiecy liczgc od dnia podpisania niniejszej umowy.

§8
WYNAGRODZENIE
1. Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy tytutem realizacji przedmiotu umowy, o
ktérym mowa w §1 strony ustalajg ryczattowo w wysokosci:

Prutto @ oo zh  (StOWNnie @ ..o zt)
WEIYM VAT @ e zh  (SlOWNIE @ .o zt)
(1= (o TP Zh (StOWNnie: .o e zt.)

2. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne w okresie realizacji przedmiotu umowy.
3. Cena, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji inwestycji, w tym w
szczegoblnosci koszty materiatow koniecznych do prawidtowej realizacji inwestycji oraz inne
koszty, ktére Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ celem prawidtowej realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.
4. Jezeli w toku realizacji robot wystgpi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, ktérych
wartos¢ nie przekroczy 50% zamowienia podstawowego oraz spetnione zostang przestanki art. 67
ust.1 pkt 5 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Strony mogg uzgodni¢ wykonanie tych robot na
dodatkowe zamowienie Zamawiajgcego udzielone z wolnej reki.
5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym dokonanym na
pismie pod rygorem niewaznosci) robét dodatkowych niezbednych ze wzgledéw bezpieczenstwa
lub zabezpieczenia przed awaria.
6. Decyzje o ewentualnym wykonaniu robot dodatkowych i/lub zamiennych podejmuje
Zamawiajgcy. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego nie sa uprawnieni i umocowani do
podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiajgcego w powyzszym zakresie.
7. Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajgcy zakres robét dodatkowych, stanowié
bedzie podstawe do zawarcia nowej umowy.
8. Roboty dodatkowe nie ujete w ,Protokole koniecznosci” nie podlegajg zaptacie.
9. Roboty nie zgtoszone w czasie sporzgdzania oferty i nie ujete w ofercie, ktére sag
przedstawione w dokumentacji przetargowej, lub zdaniem wykonawcy powinny by¢ ujete — nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe.
§9

WARUNKI PLATNOSCI
1. Strony postanawiajg, ze Wykonawca dostarczat bedzie Zamawiajgcemu miesieczne protokoty
zaawansowania robdét (odbioru robdt) wg stanu zaawansowania na ostatni dzien miesigca
kalendarzowego zgodnie z zatwierdzonym przez Strony harmonogramem robét.
2. Protokét zaawansowania robot powinien wptyngé do Zamawiajgcego w ostatnim dniu
roboczym kazdego miesigca kalendarzowego. Zostanie on sprawdzony i potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru do 5-go dnia nastepnego miesigca.
3. Na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu zaawansowania robat,
Wykonawca wystawi fakture VAT czesciowa. Faktury czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1 i 2,
wystawiane bedg przez Wykonawce w okresach miesiecznych, do 7-go dnia kazdego nastepnego
miesigca kalendarzowego.



4. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fgcznie fakturami czesciowymi nie moze przekroczy¢
90% wynagrodzenia umownego.

5. Rozliczenie ostateczne nastgpi na podstawie koncowej faktury VAT, pod warunkiem
dokonania odbioru korncowego robét przez Zamawiajgcego i przedtozenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

6. Faktura koncowa, o ktérej mowa w ust. 5 wystawiona bedzie przez Wykonawce do 14 dni od
daty podpisania protokotu odbioru koncowego, a nastepnie bedzie sprawdzona przez
Zamawiajgcego w terminie 7 dni roboczych.

7. Terminy pfatnosci faktur VAT czesciowych i faktury koncowej ustala sie na 30 dni, liczgc od
daty ich doreczenia Zamawiajgcemu wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

8. W przypadku okreslonym w § 6, strony postanawiajg , ze wynagrodzenie pfatne bedzie
Wykonawcy za wykonanie i odebranie zakresu rob6t po udokumentowaniu , iz dokonat on zaptaty
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow w ramach zawartych umow.

9. Wszystkie faktury bedg ptatne z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy podane na
fakturze, z uwzglednieniem zapiséw §6 ust. 5 przy czym dniem zaptaty jest dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10. Wykonawca zobowigzuje sie nie podejmowac, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, zadnych
czynnosci w szczegolnosci nie zawieraé umoéw, ktérych skutkiem mogtoby by¢ przejscie na osobe
trzecig, na podstawie umowy lub z mocy prawa, wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy w
stosunku do Zamawiajgcego. Za kazde pojedyncze naruszenie tego postanowienia Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §8
ust. 1 umowy. Kare umowng Wykonawca zobowigzuje sig zaptaci¢ najpdzniej w terminie 14 dni po
otrzymaniu pisemnego wezwania Zamawiajgcego. Wykonawca wyraza zgode na potragcenie
kwoty karty umownej z przystugujagcego mu od Zamawiajgcego wynagrodzenia z tytutu wykonania
przedmiotu umowy, nawet jesli potrgcane wierzytelnosci nie sg jeszcze wymagalne.

11. Przy przekroczeniu terminu ptatnosci w zaptacie faktury, Wykonawcy przystuguje prawo
naliczania odsetek ustawowych.

§10
NADZOR
Zamawiajgcy powierza obowigzki Inspektora Nadzoru inwestycji:
€)) Panu/Pani...........cccoiiiiiiiii e, UPrawnienia
konstrukcyjno — budowlane , nr uprawnienia ...........cccccoeieiiiiieiiiiiiiinenen, , tel. kontaktowy
(b) Panu/Pani.........ccooiiiiii e, UPFAWNIENIA
sanitarne, nr 0 o] =\ 1= o1 - S , tel. kontaktowy
(c) Panu/Pani..........cooiiiiii e, UPFAWNIENIA
elektryczne, nr UPrawWNIENia  .eeeeeiiiiiee e , tel. kontaktowy
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie .................ol. , nr
U] o] =Y 1= o = U, , tel. Kontaktowy
§11

ODBIORY ROBOT
1. Odbiorom czesciowym bedg podlegaty roboty zanikajace i ulegajagce zakryciu, z tym, ze odbiér
tych robot przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze od momentu
zgtoszenia przez Wykonawce. Zgtoszenie robdt do odbioru czesciowego dokonywane bedzie w
dzienniku budowy, z réwnoczesnym powiadamianiem Zamawiajgcego faxem Ilub pocztg
elektroniczna.
2. Jezeli w trakcie realizacji umowy Wykonawca nie poinformuje Zamawiajgcego o odbiorze
rob6t wymienionych w ust. 1, w sposéb podany powyzej zobowigzany jest on do ich odkrycia, a
nastepnie przywrdcenia robot do stanu poprzedniego na koszt wiasny.
3. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu zamodwienia
objetego niniejszg umowa, potwierdzone podpisanym przez obie Strony protokotem odbioru
koncowego.
4. Data podpisania protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego jest datg zakonczenia
realizacji przedmiotu zamowienia.



5. Po catkowitym zakohczeniu robét, Wykonawca dokonuje zgtoszenia o gotowosci do odbioru
koncowego, dokonujgc wpisu do dziennika budowy i przedkltada dokumenty odbiorowe
inspektorom nadzoru (tu m. in.: wielobranzowy projekt techniczny powykonawczy w 4
egzemplarzach, atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci, protokoty
odbioréw technicznych, pomiardw, instrukcje obstugi, karty gwarancyjne, operaty, instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego, szkolenia zatogi itp.). Nastepnie Wykonawca oficjalnym pismem
zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koncowego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania trwatego oznakowania sieci, zatozenia etykiet,
tabliczek, metryczek itp.

7. Zamawiajgcy powota komisje odbioru koncowego, wyznaczajgc réwnoczesnie jej
przewodniczgcego. Rozpoczecie czynnosci komisji nastgpi do 7 dni od daty zgtoszenia na pismie
przez Wykonawce. Zakonczenie czynnoéci odbioru ma nastgpi¢ do 21 dni liczac od daty
rozpoczecia czynnosci odbioru.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego komisja stwierdzi, ze przedmiot odbioru z powodu
wad nie nadaje sie do odbioru, Zamawiajgcy odmawia odbioru z winy Wykonawcy.

9. Jezeli natomiast w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone przez komisje
wady:

(a) nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i w
tym celu wyznacza dodatkowy termin, po ktérego bezskutecznym uptywie bedzie uprawniony
badz od umowy odstgpi¢ bgdz zadac¢ obnizenia wynagrodzenia, bgdz tez zleci¢ usuniecie wad
przez inny podmiot na koszt i niebezpieczernstwo Wykonawcy;

(b) nie nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:

» jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem -
obnizy¢ wynagrodzenie, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j,

e jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi wyznaczajgc w tym celu dodatkowy termin, zachowujgc prawo do
naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w
umowie,

e w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi —

rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy i naliczy¢ kary umowne, o
ktérych mowa w § 12 i 13.0$wiadczenie o rozwigzaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym ,
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§12
KARY UMOWNE

W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce lub nie
dotrzymania warunkéw umowy przez Zamawiajgcego strony ustalaja, ze:

1.

2.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

(a) za kazdy dzien opdznienia w rozpoczeciu realizacji oraz w zakonczeniu przedmiotu umowy z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w §8 ust. 1 umowy,

(b) za kazdy dzieh nieuzasadnionej przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokos$ci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust. 1 umowy. Kara
naliczana bedzie w przypadku przerw wynoszacych powyzej 14 dni, po dodatkowym
wezwaniu do nalezytego wykonania zobowigzania.

(c) za kazdy dzieh opdznienia w terminie usuniecia wad i usterek z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, a stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rekojmi - w wysoko$ci
0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust. 1 umowy

(d) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce/Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy lub rozwigzanie umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiajgcego z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w §8 ust. 1 umowy

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne :

(a) za kazdy dzieh zwioki w odbiorze koncowym przedmiotu umowy — w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto §8 ust. 1 umowy

(b) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego/Wykonawce, z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego lub rozwigzanie umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Wykonawce z

przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia brutto



3. Wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie wylgcza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdélnych, w przypadku gdy wysokos¢ szkody przekracza wysokos¢
tych kar.

4. W przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych zaptate kar umownych, Wykonawca
zobowigzany jest do ich zaptacenia w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania
od Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT.

5. W przypadku koniecznosci naliczenia kar umownych Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar
umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia, nawet jesli potrgcane wierzytelnosci nie sg
jeszcze wymagalne.

6. Strony ustalajg, ze wysoko$¢ maksymalna kar umownych nie moze przekroczy¢ wartosci
réwnowaznej 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §8 ust. 1 umowy.

§13

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci niniejszej umowy oraz przepisach Kodeksu cywilnego,
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
a) gdy wystapig istotne zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy — odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W tym przypadku wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie nalezne mu z
tytutu wykonania czesci umowy przed odstgpieniem
b)gdy Wykonawca nie przystgpit do robot lub przerwat roboty, a opdznienie lub przerwa trwa dtuzej niz
14 dni w stosunku do zadeklarowanego przez niego terminu lub tresci harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego, a przyczyny przerwania lub opdznienia robét lezg w catosci po stronie
Wykonawcy,
c) gdy Wykonawca lekcewazy obowigzki utrzymania bezpieczenstwa, porzadku i czystosci na placu
budowy i jego otoczeniu, pomimo uprzedniego wezwania przez Zamawiajgcego do zaprzestania
naruszen w/w obowigzkéw i bezskutecznego uptywu wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego
terminu,
d) w przypadku wadliwego (niezgodnego z umowg) wykonywania robot, pod warunkiem uprzedniego
wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do zaprzestania naruszen umowy i bezskutecznego
uptywu wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu,
e) w przypadku niedostarczenia przez Wykonawce gwarancji nalezytego wykonania umowy,
niezaleznie od odmowy przekazania terenu budowy
f) zostat zgtoszony wniosek o upadtos¢ Wykonawcy lub nastgpito rozwigzanie firmy Wykonawcy bgdz
dokonano zajecia jego majgtku
2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy Zamawiajgcy odmawia, bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét i podpisania protokotu odbioru kohAcowego a ta zwioka trwa
diuzej niz 1 (jeden) miesiac,
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
os$wiadczenia.
Kazdorazowe oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie, przytaczajgce
konkretne okolicznos$ci, uprawniajgce strone umowy do wykonania tego uprawnienia.
4. W przypadku odstgpienia od umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:
4.1. Wykonawca:

(a) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od umowy, sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego
szczegoOtowy protokdt inwentaryzacji rob6ot w toku, materiatdbw maszyn i urzadzen nie
wbudowanych wedtug stanu na dzien odstgpienia,

(b) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony z
powodu ktérej nastgpito odstgpienie,

(c) sporzadzi wykaz materiatdow, konstrukcji, urzgdzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych robot

(d) niezwtocznie a nie poézniej niz w terminie do 30 dni od daty odstgpienia, usunie z terenu
budowy elementy zaplecza.

4.2 Zamawiajgcy:
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(a) dokona odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za te roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

(b) uzgodni z Wykonawcg zakres pozostawienia lub likwidacji zaplecza i zagospodarowania
terenu oraz zwigzane z tym koszty,

(c) przejmie od Wykonawcy pod swoéj dozér trenu budowy.

§14

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w §8 wust. 1 umowy, co stanowi kwote
............................................. ztotych
(SHOWNIE: e zt).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy bedzie wniesione w catosci najpdzniej w
dniu protokolarnego przekazania placu budowy, o ktérym mowa w § 3 pkt 1 niniejszej umowy w
jednej z dopuszczalnych form, zgodnie z art.148 i 149 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych. Strony
ustality whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
Brak przekazania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest réwnoznaczne z odmowg
przekazania przez Zamawiajgcego placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
3 Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ulegnie zmianie warto§¢ umowy, stosownie do tej kwoty
zostanie dostosowana wysokos$¢ zabezpieczenia.
4. Strony postanawiajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi, zas 70% wniesionego
zabezpieczenia przeznacza sie jako zabezpieczenie zgodnego z umowg wykonania robot.
5. Zwrot wniesionego zabezpieczenia Strony ustalajg nastepujgco:
a) zabezpieczenie zgodnego z umowg wykonania robot (70%) bedzie zwrécone w terminie 30 dni od
daty podpisania przez Zamawiajgcego protokdtu usuniecia wad i usterek wykazanych przez komisje
odbioru koncowego,
b) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady stanowi 30% wysokosci
zabezpieczenia i jest zwracana nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§15
OKRES GWARANCJI | REKOJMI

1. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy, w tym na dostarczone i zamontowane urzadzenia
udziela gwarancji jakosci zgodnie z ofertg na okres co najmniej 5 lat liczac od dnia protokolarnego
odbioru koncowego wykonanego przedmiotu umowy, z zastrzezeniem postanowien ust. 2 i 3.
2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezptatnego serwisu urzadzen w okresie trwania
gwarancji, obejmujgcego w szczegodlnosci biezacg konserwacje, przeglady i utrzymanie w petnej
sprawnosci techniczne;.
3. Strony ustalajg iz okres rekojmi z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej umowy odpowiada
okresowi obowigzywania gwarancji jakosci. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotowej umowy Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym z
zastrzezeniami jak w niniejszym paragrafie.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad, kitoére wystgpityby
w okresie gwarancji i rekojmi, w terminie 3 dni roboczych liczac od ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych wzgledami eksploatacyjnymi,
technologicznymi i technicznymi, Zamawiajgcy moze w/w termin przediuzyé. Powyzsze ma
zastosowanie rowniez do wad jakie wystgpity w trakcie realizacji umowy tj. do odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
5. Zgtoszenie powinno zostac¢ sporzgdzone pisemnie, przy czym strony dopuszczajg zawiadomienie
o wadach w drogg faxu lub pocztg elektroniczna.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona likwidacji zgtoszonej wady lub usterki w okre$lonym
terminie, Zmawiajgcy, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokona¢ tej likwidacji we wlasnym
zakresie i obcigzy¢ kosztami Wykonawce, z zachowaniem prawa do kary umownej okreslonej w § 12
niniejszej umowy.
7. Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladow gwarancyjnych, w ktérych Wykonawca zobowigzuje
sie bra¢ udziat a takze wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiér robét - po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie.

§ 16
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EWENTUALNA ZMIANA UMOWY

1.Dopuszcza sie mozliwosé zmiany ustaleh niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy
w nastepujgcym zakresie:

1) wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej

2)

3)

4)

5)

6)

7
8)

czesci wynagrodzenia, ktorej zmiana dotyczy,

terminu realizacji przedmiotu zamowienia, gdy jest ona spowodowana:

a) koniecznoscig wykonania robo6t dodatkowych, wptywajgcych na termin wykonania robot
objetych niniejszg umowg podstawowa,

b) nastepstwem dziatania organéw administracji lub innych podmiotéw, zwigzanych
z przekroczeniem obowigzujgcych terminéw wydawania lub odmowy wydania decyzji,
zezwolenh, uzgodnien,

¢) warunkami pogodowymi uniemozliwiajgcymi wykonywanie prac zewnetrznych,

d) nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych majacych
wplyw na realizacje przedmiotu zamodwienia, w tym przepiséw dotyczgcych realizacji
inwestycji ze srodkéw unijnych

kolejnosci i terminu wykonania robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo-terminowo-
finansowym realizacji robot,

jakosci  lub  innych  parametréw  materiatdbw lub  urzgdzeh  zaoferowanych
w ofercie, przy czym zmiana taka moze by¢ spowodowana w szczegolnosci:

a. niedostepnoscig na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentaciji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowang
zaprzestaniem produkgcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

b. pojawieniem sie na rynku materiatbw Iub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na:

zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot
poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji w przysztym obiekcie;

Cc. pojawieniem sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdét

pozwalajgcej na:
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji - kosztow wykonywanych prac, kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robot;
poprawe warunkow bezpieczenstwa i eksploatacji w przysztym obiekcie;

d. koniecznoscig zrealizowania projektu przy =zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

e. konieczno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa;

0s6b przewidzianych do realizacji zamowienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych
zdarzen losowych min. takich jak: $mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu
obowigzkéw, nienalezyte wykonywanie obowigzkéw, pod warunkiem, ze osoby
zaproponowane bedg posiadaty takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie
zmiany podwykonawcy — spowodowang wyjatkowymi sytuacjami, ktdrych nie mozna byto
przewidzie¢ na etapie zawierania umowy przez Wykonawce z dotychczasowym
podwykonawca. Jezeli zmianie podlega podwykonawca, na ktérego zasobach opierat sie
Wykonawca wykazujgc spetnienie udzialu w przedmiotowym postepowaniu, to
Zamawiajgcy bedzie Zzgdat, aby nowy podwykonawca wykazat spetnianie warunkéw w
zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zamdwienie publiczne
dotychczasowy podwykonawca.

zmiany Kierownika budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 5

zmiany Inspektora/lnspektoréw nadzoru, w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 5

2. Wszystkie zmiany wymienione w ust. 1 wymagajg zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy
w formie sporzgdzonego i podpisanego aneksu.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE
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1. Umieszczanie przez Wykonawce na placu budowy jakichkolwiek materiatdw reklamowych
(bandery, plakaty, napisy na ogrodzeniach placu budowy, maszynach budowlanych itp.), a
dotyczacych samego Wykonawcy jak i oséb trzecich czy tez materiatdow, urzgdzen, maszyn i in.
wymagajg wyrazenia przez Zamawiajgcego uprzedniej zgody.

2. Zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177).

4. Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez Sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy oprécz wymienionych w §1 ust. 3 stanowig:

€) Oferta Wykonawcy (druk ,OFERTA”). /zat. nr 5/

(b) Kosztorysy szczegétowe [/ zat nr 6/

(©) Wz6r zgtoszenia do odbioru wykonanych robét /zat nr 7/

(d) Wz6r protokotu odbioru wykonanych robét / zat nr 8/

6. Umowe niniejszg sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze stron

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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